

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE CHARTREUSE
Pôle Tertiaire - ZI Chartreuse Guiers – 38380 ENTRE-DEUX-GUIERS**

DÉLIBÉRATION N° 22_149

**OBJET : MARCHÉ DE MAÎTRISE
D'ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION
DE LA TRANCHE 3 D'EXTENSION DU
POLE TERTIAIRE – AVENANT 3.**

L'an deux mille vingt-deux, le six septembre à 20 h,
Le Conseil Communautaire, s'est réuni en session ordinaire dans la salle de réunion du Pôle tertiaire -
Zone Industrielle Chartreuse-Guiers à Entre deux Guiers sous la présidence d'Anne LENFANT.

Date de la convocation : mardi 30 août 2022

<p>Nombre de Conseillers :</p> <p>En exercice : 36 Présents : 30 Pouvoirs : 5 Votants : 35</p> <p>Résultat des votes :</p> <p>Pour : 34 Abstention : 1 Contre : 0</p>	<p>Présents les délégués avec voix délibérative :</p> <p>Roger CHARVET (Corbel) ; Pierre BAFFERT, Birgitta RENAUDIN, Raphael MAISONNIER (Entre-deux-Guiers) ; Anne LENFANT, Suzy REY (Entremont-le-Vieux) ; Évelyne LABRUDE (La Bauche) ; Pierre FAYARD (Les Echelles) ; Williams DUFOUR, Marie José SEGUIN, Bruno GUIOL (Miribel les Echelles) ; Laurette BOTTA (Saint Christophe-la-Grotte) ; Eric L'HERITIER, Claude COUX (Saint Christophe sur Guiers) ; Christiane BROTO-SIMON (Saint-Franc) ; Marylène GUIJARRO, Martine MACHON, (Saint Joseph de Rivière) ; Stéphane GUSMEROU, Cécile LASIG (Saint-Pierre-de-Chartreuse) ; Jean Claude SARTER, Véronique MOREL, Céline BOURSIER, Bertrand PICHON-MARTIN, Cédric MOREL, Jean-Paul SIRAND PUGNET (Saint-Laurent du Pont) ; Évelyne LABRUDE (La Bauche) ; Christine SOURIS (Saint Pierre de Genebroz) ; Maryline ZANNA (Saint-Thibaud de Couz) ; Pascal SERVAIS (Saint Pierre d'Entremont 38) ; Wilfried TISSOT (Saint Pierre d'Entremont 73)</p> <p>Pouvoirs : Myrlam CATTANEO à Evelyne LABRUDE ; Bruno STASIAK à Pierre FAYARD ; Denis BLANQUET à Maryline ZANNA ; Nathalie HENNER à Jean-Paul SIRAND PUGNET ; Mathias LAVOLÉ à Bertrand PICHON-MARTIN</p>
---	---

CONSIDÉRANT la compétence économie de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse

CONSIDÉRANT que par marché accepté le 2 juillet 2019, il a été confié au groupement de maîtrise d'œuvre précité, une mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux de construction de la tranche 3 du pôle tertiaire.

CONSIDÉRANT que le présent avenant 3 a pour objet d'acter le retrait du paysagiste de l'équipe de maîtrise d'œuvre. La société Acte A a exprimé le souhait de ne pas poursuivre cette opération pour cause de retraite.

CONSIDÉRANT que le mandataire du groupement propose d'acter cette demande, de supprimer la prestation de la société Acte A pour les phases DET (955.39€), VISA (477.69€), EXE1 (238.85€) et EXE2 (238.85€) et de répartir les honoraires attribués à Acte A entre les architectes GO up (EXE1 238.85€) et Atelier 21 (DET 955.39€, VISA 477.69€ et EXE2 238.85€) conformément au tableau de répartition ci-dessous.

Éléments de mission	%	Montant global	Répartition des honoraires par co-traitant								
			Architecte GO up	Architecte Atelier 21	Economiste CREA +	Structures BSI	Structure Bois BOIS CONSEIL	Fluides CLIMAT IC	Elec-SEI AXOMEF	Amélioré SONNO	Passage/VRD ActeA
Missions de Base											
ESG	4,89%	12 898,82	3 105,21	3 105,21	1 732,84	588,24	764,21	1 353,47	764,21	1 665,47	238,85
APS	3,42%	12 052,73	3 144,42	3 144,42	1 600,29	588,24	764,21	838,92	764,21	1 052,82	477,69
APD	15,28%	20 320,11	4 483,45	5 493,45	2 122,21	1 410,06	1 528,82	1 821,16	1 528,82	1 643,11	716,64
PRODIGE	22,09%	21 147,89	6 369,70	6 769,26	4 642,64	2 160,00	3 246,32	3 294,24	3 246,32	1 821,16	1 643,11
ACT	9,35%	6 596,84	2 358,22	2 358,22	- 7 16,91	382,10	373,23	097,12	075,03	0,00	0,00
DET	20,29%	34 085,00	13 362,70	14 218,18	0,00	1 146,47	1 118,70	1 890,36	1 118,70	764,21	0,00
VISA	5,33%	7 173,37	1 751,02	2 229,04	1 544,54	342,16	573,20	507,12	573,20	0,00	0,00
AOR	4,02%	6 203,27	1 571,51	1 671,89	1 644,54	264,77	382,16	407,12	382,16	0,00	0,00
Total missions de base HT	99%	134 550,52 €	37 556,54 €	38 589,73 €	15 126,98 €	6 389,26 €	9 553,88 €	11 068,56 €	9 803,93 €	4 745,10 €	2 388,47 €
Missions Complémentaires											
EXE 1		4 950,41	1 059,47	788,16	0,00	318,96	380,00	316,00	316,00	795,15	0,00
EXE 2		4 030,73	776,15	1 035,01	0,00	388,00	477,88	467,17	341,36	764,21	0,00
OSEI		7 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,16	0,00	0,00
Total missions complémentaires HT		11 989,30 €	1 835,62 €	1 823,17 €	0,00 €	716,96 €	877,88 €	995,20 €	3 725,31 €	1 560,47 €	0,00 €
Total missions de base + complémentaires HT		146 088,85 €	38 967,81 €	40 420,90 €	15 126,98 €	7 086,80 €	10 423,65 €	12 061,76 €	13 279,99 €	6 305,56 €	2 388,47 €

CONSIDÉRANT que le présent avenant ne modifie pas le montant des honoraires de maîtrise d'œuvre.

CONSIDÉRANT que toutes les clauses et conditions du marché initial non modifiées par le présent avenant restent applicables sans aucune restriction et le groupement s'engage à renoncer à toute action amiable ou contentieuse relative à cet avenant.

➤ **Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à la MAJORITÉ et 1 ABSTENTION**

- **ACTE** la modification de l'équipe de maîtrise d'œuvre
- **AUTORISE** la Présidente à signer l'avenant 3 au marché de maîtrise d'œuvre

La Présidente,

- **CERTIFIE** sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité
- **INFORME** que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Ainsi fait et délibéré, les Jours, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme et exécutoire.

Publié, notifié et transmis en Préfecture
Le 7 septembre 2022,

La Présidente,
Anne LENFANT

